Période couverte	2 semaine
Date de début	12/10/2026
Date de fin	25/10/2026
Manager	Théo Bordes Da Silva
Membres de l'équipe	Tom Peyredieu, Thomas Chandellier, Lissam Loufti
Objectifs de la période	Déploiement du serveur d'hébergement (Debian) et configuration Nginx Proxy Manager Création de deux environnements Docker strictement isolés : un pour le développement et un pour la production (Apache/PHP + PostgreSQL 16) Mise en place de la politique de sécurité : accès SSH par clés, cloisonnement des droits utilisateurs (SetGID) et restriction des commandes administrateur Sécurisation des bases de données via le principe de moindre privilège (utilisateurs en lecture seule pour le web) Initialisation de l'espace de travail collaboratif avec la liaison du dépôt GitHub
Livrables concernés	livrable 1, livrable 2, livrable 3 et livrable 4
Avancement global	L'infrastructure complète est désormais 100% opérationnelle, sécurisée et documentée. Les fondations réseau et serveur sont solides. L'équipe de développement a accès à son environnement de test et peut dès à présent commencer à coder l'application web sans risque de perturber la production.
Alertes principales	Technique : Complexité initiale sur la gestion des droits sous Linux (configuration exacte des autorisations Docker dans visudo et déploiement Git dans le bon répertoire), mais ces points ont été corrigés . Prochaine étape : S'assurer que tous les membres de l'équipe parviennent bien à cloner le dépôt GitHub, à se connecter en SSH, et à injecter le premier schéma SQL dans la base de données de développement.