

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

IUT DE VILLETANEUSE

Département Informatique

RAPPORT DE SYNTHÈSE :

Groupe Margaret E:

Thomas CHANDELLIER / Tom PEYREDIEU / Lissam LOUFTI /

Théo BORDES–DA SILVA

Lien du Dépôt Git : https://github.com/X97TKP/S3.01-Grp-FA-E

Planning de Manager Responsable :

Période	Dates	Manager responsable	Livrable et Jalons sous sa responsabilité	Rendu du rapport de management
Période 1	Du 12/10/2026 au 25/10/2026	**Théo BORDES–DA SILVA**	**Livrables** • **L1 (11/10) :** Composition équipe et dépôt Git • **L2, L3, L4 (18/10) :** Analyse juridique IMDb plateforme de dev objectifs du site • **L7a :** Rapports individuels	Rendu le 26/10/2026
Période 2	Du 26/10/2026 au 08/11/2026	**Tom PEYREDIEU**	**Jalons (Préparation des rendus de novembre) :** • Pilotage de la création du schéma SQL et des scripts shells • Cadrage des personas et rédaction des user stories **Livrables :** • **L7b:** Rapports individuels	Rendu le 09/11/2026

Période 3	Du 09/11/2026 au 22/11/2026	**Thomas CHANDELLIER**	**Livrables BDD et Conception (15/11) :** • **L5 :** Schémas SQL, scripts shells et perfs • **L6 :** Sources secondaires de données • **L9 :** Personas et user stories finalisées • **L7c :** Rapports individuels	Rendu le 23/11/2026
Période 4	Du 23/11/2026 au 06/12/2026	**Lissam LOUFTI**	**Jalons (Préparation des rendus de décembre) :** • Pilotage de la recherche sur les algos 1 et 2 • Création des maquettes Figma/Balsamiq • **Livrable** **L7d :** Rapports individuels	Rendu le 07/12/2026
Période 5	Du 07/12/2026 au 20/12/2026	**Théo BORDES–DA SILVA**	**Livrables Algorithmes & Design (13/12) :** • **L10 (partiel) :** Rapport sur les 2 premiers algorithmes • **L11 :** Prototypage de l'application (Figma) • **L7e :** Rapports individuels	Rendu le 04/01/2027

Période 6	Du 04/01/2027 au 17/01/2027	**Tom PEYREDIEU**	**Livrables Démonstration & Graphe (11 au 17/01) :** • **L12 :** Première démonstration fonctionnelle • **L10 (final) :** 3e algorithme (chaîne la plus courte) • **L7f :** Rapports individuels	Rendu le 18/01/2027
Période 7	Du 18/01/2027 au 31/01/2027	**Thomas CHANDELLIER**	**Jalons (Préparation des rendus de février) :** • Développement de la fusion de données • Paramétrage du serveur pour la démo en ligne • **Livrable :** **L7g** : Rapports individuels	Rendu le 01/02/2027
Période 8	Du 01/02/2027 au 14/02/2027	**Lissam LOUFTI**	**Livrables Déploiement (13/02) :** • **L13 :** Mise en place plateforme de démonstration • **L14 :** Prototypage fusion de données • **L7h :** Rapports individuels	Rendu le 15/02/2027

Période 9	Du 15/02/2027 au 07/03/2027	**Equipe complète**	**Livrables Finaux (Semaine du 07/03) :** • **L15 :** Soutenances de présentation du projet • **L16 :** Démonstration finale de l'application • **L7i :** Rapports individuels finaux	Bilan de fin de projet